



Gjerpen Idrettspark

Hensikten med dagens møte er:

- Gi god informasjon om status og fremdrift
- Sikre eierskap til planene
- Skape tilslutning og gi innspill til dagens plan
- Sikre engasjement og delaktighet – inklusive «arbeidskraft»

DETTE ER ET FELLES LØFT FOR HELE GJERPEN IF !



Gjerpen Tidshorisont

- Oppstart – 2015
- Planlegging 2016
- Kommunal søknad nov 2016
- Ekstraordinært årsmøte 7.desember 2016
- Spillemiddelsøknad januar 2017
- Anbudsinnhenting jan-mars 2017
- Byggestart mai 2017

Delferdigstillelse juli 2017

Total ferdigstillelse juli 2018



Gjerpen Idrettspark



Slakkline



Trippel lav



Dipsstativ høy / smal



Pull-Up




Trippel høy



Monkeybar liten



Multirack



Dipstativ lav / bred



Ribbevegg



Monkeybar stor



Gjerpen Idrettspark

Lyssetting

Multilux AS, Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark
www.multilux.no - post@multilux.no - 35 06 13 00

Gjerpen IF, 200lux - 64 x 100m 6master à 15m med 14 stk. lyskastere 2000W


Objekt : 100 x 64m spilleflate
Installasjon : Mastehøyde 15m
Prosjektnummer : Standard fotballbaner
Dato : 06.09.2016

Multilux

Basket/isflate 1000W

Sammendrag, Basket/isflate 1000W

Resultatoversikt, Basket/isflate 20x45m





Gjerpen Idrettspark

Type Anlegg	Kunstgressbane		
Sjekkliste	Behobv dok	Status	Anvar
Beskrivende dokument	x	Utarbeidet klar for godkjenning	GIF
Flateplan kart	x	Utarbeidet klar for godkjenning	Multiconsult
Geoteknisk notat	x	Ferdig	Multiconsult
Detaljprosjektering	x	Under arbeid	Moger
Lysberegninger	x	Ferdig	Multilux
Budsjett	x	Under arbeid	GIF/Moger
Vedlikeholdsplan	x	Ferdig	GIF
Finansiering	x		GIF
Låneopptak Årsmøte	x		GIF



Gjerpen Idrettspark

Kostnad

Kunstgrassbane:	7,5 mill
Friplassen:	3,5 mill
Aktivitetspark barn	0,5 mill
Treningspark, egenvekt	0,5 mill
Beach- 3 baner	1,5 mill
Flerbruksflate	1,0 mill
<u>Tursti</u>	<u>0,5 mill</u>
Sum	15,0 mill



Gjerpen Idrettspark

Kapitalbehov

Tilskudd:

- Spillemidler
- Kommunalt tilskudd
- Momskompensasjon

Sum ca 70 % av totalkostnad

KAPITALBEHOV/EGENFINANSIERING 4,5 mill



Gjerpen Idrettspark

Organisering

- Overordnet gruppe (5 pers)
- Hvert delanlegg hver sin spesialgruppe (3-4 pers)
- Finansieringsgruppe (5 pers)


Når vi kommer til byggeperiode:

- Anleggsgruppe (5 pers)
- Dugnadsgruppe (4 pers)

Felles løft – dette MÅ vi ha på plass i løpet av november!
Dugnad er egeninnsats og sparte penger




Gjerpen Idrettspark



Vi trenger hjelp- hvem vil være med ?



Hjemmeside utdatert



Vi trenger hjelp !!